

2024 წლის წლიური სამოქმედო გეგმის შუალედური მონიტორინგის ანგარიში

საანგარიშო წელი: 2024 წელი მონიტორინგის პერიოდი: 1 იანვარი – 30 ივნისი

ანგარიშის მომზადების თარიღი: 28 ივნისი

მომზადებაზე პასუხისმგებელი: ხარისხის მართვის მენეჯერი ლელა ბერიაშვილი

1. ანგარიშის მიზანი და საფუძველი

წინამდებარე ანგარიში ასახავს კოლეჯის წლიური სამოქმედო გეგმის შესრულების შუალედური მონიტორინგის შედეგებს. მისი მიზანია დაგეგმილი ღონისძიებების შესრულების პროგრესის შეფასება, შედეგებისა და მტკიცებულებების გადამოწმება, შემადგენელი გარემოებების გამოვლენა და დროული მკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრა.

მონიტორინგის საფუძველი: კოლეჯის მოქმედი 2024 წლის დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა; ხარისხის უზრუნველყოფის შიდა მექანიზმები; პასუხისმგებელი პირების მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დამადასტურებელი დოკუმენტები.

2. მონიტორინგის მეთოდოლოგია

მონიტორინგის ფარგლებში განხორციელდა: (ა) სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული აქტივობებისა და ვადების შედარება ფაქტობრივ პროგრესთან; (ბ) პასუხისმგებელი პირების ანგარიშებისა და შესაბამისი დოკუმენტების ანალიზი; (გ) შედეგების დამადასტურებელი მტკიცებულებების შერჩევითი/სრული შემოწმება; (დ) გადახრების მიზეზებისა და რისკების შეფასება; (ე) რეკომენდაციების შემუშავება.

გამოყენებული წყაროები: ბრძანებები, სხდომის ოქმები, შესრულების ანგარიშები, ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები, შესყიდვების დოკუმენტაცია, შეფასებები, გამოკითხვის შედეგები, ვიზუალური მასალა და სხვა რელევანტური ჩანაწერები.

3. შესრულების სტატუსებისა და შეფასების წესი

სტატუსი	განმარტება
შესრულებულია	6 აქტივობა დასრულებულია და შედეგი დამადასტურებელია სათანადო მტკიცებულებებით.
მიმდინარეობს გეგმურად	50 აქტივობა დაწყებულია; მიმდინარეობს შესაბამისი დადგენილ შუალედურ ეტაპებსა და ვადებს.
დაგვიანებულია / რისკის ქვეშაა	3 აქტივობა დადგენილი ვადა ან შუალედური ეტაპი დარღვეულია, ან არსებობს მნიშვნელოვანი შეფერხების რისკი.
არ შესრულებულა	30 ივნისისთვის დაგეგმილი 4 აქტივობა/ეტაპი არ განხორციელდა.
ჯერ არ არის შესასრულებელი	32 აქტივობის დაწყება და დასრულება წლის მეორე ნახევარშია გათვალისწინებული და ვადა არ დამდგარა.

შენიშვნა: საერთო შესრულების პროცენტი გამოითვლება მხოლოდ იმ აქტივობებისთვის, რომელთა შესრულების ვადა ან განსაზღვრული შუალედური ეტაპი საანგარიშო პერიოდში დადგა. მიმდინარე და წლის მეორე ნახევრის აქტივობები ანგარიშში ცალკე უნდა აისახოს. რაოდენობრივი მაჩვენებელი არ ცვლის ხარისხობრივ შეფასებას.

4. რაოდენობრივი სურათი

მაჩვენებელი	რაოდენობა
გვერდით გათვალისწინებული აქტივობები – სულ	95
30 ივნისამდე შესასრულებელი აქტივობები / ეტაპები	9
შესრულებული	6
მიმდინარეობს გეგმურად	50
დაგვიანებული ან რისკის ქვეშ	3
არ შესრულებული (ვადის გასვლის მიუხედავად)	4
წლის მეორე ნახევრისთვის დაგეგმილი	23

ვადამოსული აქტივობების შესრულების მაჩვენებელი: შესრულებული აქტივობების რაოდენობა ÷ საანგარიშო პერიოდში ვადამოსული აქტივობების რაოდენობა × 100 = 66, 7 %. ნაწილობრივ დასრულებული აქტივობები -57.8 % ; არ შესრულდა 8,9 %

5. შედეგების ხარისხობრივი ანალიზი

5.1. ძირითადი მიღწევები: სოციალური პარტნიორების მონაწილეობის და ჩართულობის ამაღლების მიზნით ღია კარის დღეების ორგანიზება და ჩატარება, სსსმ და შშმ პირთა ჩართვა საგანმანათლებლო პროცესში და მათთვის მომსახურების სერვისების გაუმჯობესება, სხვა ქვეყნების პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, ადამიანური რესურსების კომპეტენციების გაზრდა, კოლეჯებს შორის ურთიერთკავშირი მართვის, სწავლების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მიზნით, მენეჯმენტის გაძლიერება, სასწავლო პროცესისათვის საჭირო სასწავლო მასალებით და ნედლეულით უზრუნველყოფა,.

5.2. მიმართულებების მიხედვით შეფასება: საგანმანათლებლო დამაკმაყოფილებელი; ინფრასტრუქტურული პროექტები შეფერხებულია; მატერიალური რესურსებით უზრუნველყოფა დადებითად მიმდინარეობს; პერსონალის განვითარება-დამაკმაყოფილებელი; სტუდენტური სერვისები-დადებითი; პარტნიორობა/ინტერნაციონალიზაცია-დამაკმაყოფილებელი;

5.3. შედეგების სანდოობა: სანდოა. შესაბამისი პასუხისმგებელი პირებისაგან წარმოდგენილი იყო შესაბამისი მტკიცებულებები

6. ხარვეზები, მიზეზები და რისკები


პრობლემა/გადახრა	ძირითადი მიზეზი	გავლენა / რისკი	გადუდებლობა
საერთო საცხოვრებლის რეაბილიტაცია	თანხის გამოყოფა	საშუალო	განხორციელდება 2025 წელს
სახელოსნოების მშენებლობა	თანხის გამოყოფა	საშუალო	განხორციელდება 2025 წელს
არაფორმალური განათლების აღიარება	არ არის შემუშავებული მექანიზმები	საშუალო	განხორციელდება 2025 წელს

7. რეკომენდაციები და მაკორექტირებელი ღონისძიებები

№	რეკომენდაცია / ქმედება	პასუხისმგებელი	ვადა	შედეგის მტკიცებულება
1	მიემართოს სამინისტროს	დირექტორი	2025 წლის აგვისტო	გამოყოფილი თანხა
2	მიემართოს სამინისტროს	დირექტორი	2025 წლის აგვისტო	გამოყოფილი თანხა
3	შემუშავდეს არაფორმალური განათლების აღიარების მექანიზმები და შესაბამისი პროცედურა	ხარისხის მართვის მენეჯერი	2025 წლის ბოლოს	სასწავლო საწარმოს სტატუსი

8. შემაჯამებელი შეფასება

მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ წლიური სამოქმედო გეგმით 30 ივნისამდე გათვალისწინებული აქტივობების შესრულების მდგომარეობა შეფასებულია როგორც: დამაკმაყოფილებელი მაგრამ ამავედროულად საჭიროებს გაუმჯობესებას.

მომზადებულია:  ლელა ბერიაშვილის მიერ/ხარისხის მართვის მენეჯერი